M24365 작업 경과 보고서

2025년 1월12일

업무분장

성명	담당업무	비고
노현수	프로젝트 설정 (인증,에러처리,API) UI 컴포넌트 작성 전역관리 모듈 작성 서버배포 모바일 버전 수정,빌드,배포	UI컴포넌트 200여개 (모달창 포함) 작성후 제공
이유섭	U컴포넌트관련 CSS 수정	퍼블리싱 업무 전담
유지우 서다솜	api관련 파일 작성 user Hook 함수 작성	작동하는 샘플파일 제공
이윤정	모바일버전 빌드 , 앱마켓 배포준비	
이민지	디자인 수정 QA 총괄	
박소연	QA	

<비고>

- 계속 지연된 프로젝트의 상황에 따라서 팀원 각자의 리액트에 대한 적응보다는 물리적 시간을 채워줄 업무 분담이 필요한 상황
- 각자 담당하는 업무는 리액트에 대한 <u>기초지식이 전혀 없어도 가능한 업무</u>이며 원래 담당하던 업무(이유섭- css수정) 또는 작성되어 있는 코드를 보고 페이지별로 호춣하게 되는 파라미터를 수정하는 업무등임

오픈일정

- 모든컴포넌트 작성, API연결, 기능 연결등 기능적인 부분은 2월3일까지 가능함
- 3주남은 현재시점에서 분담한 업무의 진행속도에 따라 변동여부는 추후 보고
- 1/13 ~ 1/25일까지 웹버전 완료 계획
- 1/27~1/31 통합테스트 (설연휴인 관계로 테스트리스트 작성하면 팀장이 테스트)
- 1/27 ~ 1/31 모바일버전 수정 및 테스트
 - 모바일의 경우 웹버전을 단순호출하는 부분이 80%, 작업분량이 많지않음
- 1/13 ~ 일간으로 작업진행 일지를 작성, 매일 진행여부 체크